



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสิดา

อำเภอสิดา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วย ดำเนินการ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยคา หมู่ที่ 5	150,900	150,000	2 ก.ค. 67	2 ก.ย. 67	✓			-	-	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านถนนหัก หมู่ที่ 9	80,900	80,500	11 มิ.ย. 67	11 ส.ค. 67	✓			-	-	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านถนนหัก หมู่ที่ 9	79,400	79,000	11 มิ.ย. 67	11 ส.ค. 67	✓			-	-	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านดอนตู หมู่ที่ 7	64,700	64,500	7 มี.ค. 67	6 เม.ย. 67	✓			-	-	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนดินสาย วัดบ้านโนนเมือง-หนองจิก บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 3	123,600	123,000	7 มี.ค. 67	21 เม.ย. 67	✓			-	-	กองช่าง
6	โครงการปรับปรุงถนนผิว จราจรหินคลุก สายบ้านหนอง แก-บ้านดอนเต็ง หมู่ที่ 6	105,400	104,500	20 มี.ค. 67	19 เม.ย. 67	✓			-	-	กองช่าง
7	โครงการปรับปรุงถนนผิว จราจรหินคลุก สายบ้านหนอง ไผ่เหี้ย-บ้านเมืองสูง หมู่ที่ 11	106,518	105,000	25 มี.ค. 67	24 เม.ย. 67	✓			-	-	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วย ดำเนินการ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
8	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร หिनคลุก สายบ้านหिनแห่- หนองอุ่ม หมู่ที่ 8	172,700	172,000	25 มี.ค. 67	9 พ.ค. 67	✓			-	-	กองช่าง
9	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาย บ้านเก่า ซอย 1 หมู่ที่ 4	109,500	109,000	28 มิ.ย. 67	28 ก.ค. 67	✓			-	-	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนนดิน สาย บ้านหนองใหญ่-หนองจิก หมู่ที่ 10	212,100	211,000	8 มี.ค. 67	9 พ.ค. 67	✓			-	-	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านหนองแก- บ้านหिनแห่	140,000	140,000	14 ส.ค. 67	13 ต.ค. 67	✓			-	-	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์	1,793,800	1,588,888	6 ก.ย. 67	6 ม.ค. 68		✓		-	-	กองช่าง
13	โครงการปรับปรุงระบบท่อส่ง น้ำประปาภายในหมู่บ้านโนน เมือง หมู่ที่ ๓	480,200	479,000	19 เม.ย. 67	11 พ.ค. 67	✓			-	-	กองช่าง
14	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้าน เก่า-บ้านถนนหัก	483,300	456,000	8 มี.ค. 67	9 พ.ค. 67	✓			-	-	กองช่าง
15	โครงการปรับปรุงระบบท่อส่ง น้ำประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยาคา หมู่ที่ ๕	498,300	497,000	14 พ.ค. 67	14 ก.ค. 67	✓			-	-	กองช่าง
16	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร หिनคลุก สายบ้านหนองแก-ลำ ห้วยโสกฟ้า	285,800	283,000	20 มี.ค. 67	28 มี.ค. 67	✓			-	-	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วย ดำเนินการ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
17	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้าน ดอนตู-เชื่อมสามแยกบ้านดอน โก๋ย-บ้านหินแห่	483,300	482,500	14 มิ.ย. 67	19 ส.ค. 67	✓			-	-	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างขยายถนน ค. ส.ล. บ้านหินแห่ หมู่ที่ ๘	363,800	363,000	26 มิ.ย. 67	9 ส.ค. 67	✓			-	-	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในบ้านหินแห่ หมู่ที่ ๘	144,100	143,500	17 มิ.ย. 67	9 ส.ค. 67	✓			-	-	กองช่าง
20	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้าน หินแห่-บ้านโนนเมือง	147,800	147,500	28 มิ.ย. 67	28 ก.ค. 67	✓			-	-	กองช่าง
21	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้าน ถนนหัก หมู่ที่ ๙	469,500	453,000	5 มี.ค. 67	22 มี.ค. 67	✓			-	-	กองช่าง
22	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้าน ดอนโก๋ย-บ้านหินแห่	483,300	482,000	15 พ.ค. 67	7 มิ.ย. 67	✓			-	-	กองช่าง
23	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้าน หนองไข่เหี้ย-บ้านดอนโก๋ย	483,300	482,000	30 พ.ค. 67	30 ก.ค. 67	✓			-	-	กองช่าง
24	โครงการก่อสร้างรั้วกันแนวเขต พื้นที่ ที่ดิน ที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลสีดา	181,900	181,500	31 ก.ค. 67	29 ส.ค. 67	✓			-	-	กองช่าง
25	โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ รุ่น ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๑๑ต้น	275,000	275,000	23 ก.พ. 67	29 ก.พ. 67	✓			-	-	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วย ดำเนินการ
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	60,000	56,856	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	✓			-	-	กองคลัง
2	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,000	390	ม.ค. 67	ม.ค. 67	✓			-	-	กองคลัง
3	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,030,400	5,030,400	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	✓			-	-	สำนักปลัด
4	เบี้ยยังชีพความพิการ	850,000	798,000	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	✓			-	-	สำนักปลัด
5	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000	36,000	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	✓			-	-	สำนักปลัด
6	เงินสำรองจ่าย	200,000	-	-	-			✓	-	-	สำนักปลัด
7	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ (ช.ค.บ.)	10,000	8,112	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	✓			-	-	กองคลัง
8	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	348,000	348,000	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	✓			-	-	กองคลัง
9	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลสีดา	31,000	30,959	2 พ.ค. 67	2 พ.ค. 67	✓			-	-	สำนักปลัด
10	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพตำบลสีดา	91,000	91,000	มี.ค. 67	มี.ค. 67	✓			-	-	กอง สาธารณสุขฯ
11	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความ ปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ	176,000	148,000	19 ส.ค. 67	23 ส.ค. 67	✓			-	-	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วย ดำเนินการ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
12	โครงการเสริมสร้างมาตรฐาน คุณธรรมและส่งเสริมจริยธรรม	8,000	5,010	21 ก.พ. 67	21 ก.พ. 67	✓			-	-	สำนักปลัด
13	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	10,000	800	18 มี.ค. 67	18 มี.ค. 67	✓			-	-	สำนักปลัด
14	โครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต	10,000	7,855	6 มิ.ย. 67	6 มิ.ย. 67	✓			-	-	สำนักปลัด
15	กล่องควบคุมการรับ-ส่งสัญญาณ	13,500	13,500	19 มี.ค. 67	22 มี.ค. 67	✓			-	-	สำนักปลัด
16	เครื่องขยายเสียง เพาเวอร์มิก	15,000	15,000	19 มี.ค. 67	22 มี.ค. 67	✓			-	-	สำนักปลัด
17	เครื่องขยายเสียง เพาเวอร์มิก	15,000	15,000	19 มี.ค. 67	22 มี.ค. 67	✓			-	-	สำนักปลัด
18	ชุดเชื่อมต่อระบบสัญญาณ	9,800	9,800	19 มี.ค. 67	22 มี.ค. 67	✓			-	-	สำนักปลัด
19	ตู้ลำโพงชนิด ๒ ทาง ขนาด ๑๒ นิ้ว	30,800	30,800	19 มี.ค. 67	22 มี.ค. 67	✓			-	-	สำนักปลัด
20	ตู้ลำโพงชนิด ๒ ทาง ขนาด ๘ นิ้ว	17,800	17,800	19 มี.ค. 67	22 มี.ค. 67	✓			-	-	สำนักปลัด
21	ตู้ลำโพงอเนกประสงค์	14,800	14,800	19 มี.ค. 67	22 มี.ค. 67	✓			-	-	สำนักปลัด
22	บาร์เหล็กยึดลำโพง	2,100	2,100	19 มี.ค. 67	22 มี.ค. 67	✓			-	-	สำนักปลัด
23	บาร์เหล็กยึดลำโพง	2,100	2,100	19 มี.ค. 67	22 มี.ค. 67	✓			-	-	สำนักปลัด
24	ไมโครโฟนห้องประชุมแบบไร้สาย	33,600	33,600	19 มี.ค. 67	22 มี.ค. 67	✓			-	-	สำนักปลัด
25	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	15,000	13,900	19 มี.ค. 67	22 มี.ค. 67	✓			-	-	สำนักปลัด
26	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video)	22,000	20,000	19 มี.ค. 67	22 มี.ค. 67	✓			-	-	สำนักปลัด
27	ตู้ทำน้ำเย็น-น้ำร้อน	16,000	16,000	19 มี.ค. 67	22 มี.ค. 67	✓			-	-	สำนักปลัด
28	อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L๒ Switch)	8,300	7,550	19 มี.ค. 67	22 มี.ค. 67	✓			-	-	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วย ดำเนินการ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5,000	5,000	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	✓			-	-	กอง สาธารณสุขฯ
2	โครงการอบรมสร้างความ เข้าใจในการกำจัดขยะที่ ถูกต้อง	30,000	22,580	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	✓			-	-	กอง สาธารณสุขฯ
3	โครงการตำบลสีดาเมือง สะอาด	20,000	-	-	-			✓			กอง สาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วย ดำเนินการ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	100,000	80,784	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	✓			-	-	กองการศึกษาฯ
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา จำนวน 3 ศูนย์	70,000	30,696	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	✓			-	-	กองการศึกษาฯ
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาอาหารกลางวัน จำนวน 3 ศูนย์	430,000	291,132	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	✓			-	-	กองการศึกษาฯ
4	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	50,000	49,670	27 ม.ค.67	27 ม.ค.67	✓			-	-	กองการศึกษาฯ
5	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน ในสังกัด สพฐ.	768,150	768,150	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	✓			-	-	กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาการสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วย ดำเนินการ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการตามพระราชดำริ หมู่ที่ 3-11	180,000	180,000	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	✓			-	-	กอง สาธารณสุขฯ
2	โครงการชุมชนร่วมใจป้องกัน ไข้เลือดออก	150,000	-	-	-			✓	-	-	กอง สาธารณสุขฯ
3	โครงการป้องกันและควบคุมโรค	45,000	42,410	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	✓			-	-	กอง สาธารณสุขฯ
4	โครงการจัดทำแผนสุขภาพ ชุมชน	10,000	9,980	18 ธ.ค. 66	18 ธ.ค. 66	✓			-	-	กอง สาธารณสุขฯ
5	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย	30,000	1,800	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	✓			-	-	กอง สาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาสังคม

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วย ดำเนินการ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	100,000	99,940	13 ม.ค. 67	13 ม.ค. 67	✓			-	-	กอง การศึกษาฯ
2	โครงการฝึกอบรมต่อต้าน ปัญหายาเสพติด	10,000	9,600	26 มิ.ย. 67	26 มิ.ย. 67	✓			-	-	สำนักปลัด
3	โครงการค่ายกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็ก และเยาวชน	50,000						✓	ไม่มีผู้สมัครเข้าร่วม โครงการ		กอง การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วย ดำเนินการ
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและ เยาวชน อบต.สีดาเกมส์	130,000	125,900	14 ก.พ. 67	15 ก.พ. 67	✓			-	-	กอง การศึกษาฯ
2	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เพื่อ สุขภาพและความสามัคคี	30,000	30,000	23 ธ.ค. 66	23 ธ.ค. 66	✓			-	-	กอง การศึกษาฯ
3	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น	50,000						✓			กอง การศึกษาฯ
4	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัน สำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวัน เข้าพรรษา	30,000	29,580	20 ก.ค. 67	20 ก.ค. 67	✓			-	-	กอง การศึกษาฯ
5	โครงการประเพณีลอยกระทง	120,000	117,320	27 พ.ย.66	27พ.ย.66	✓			-	-	กอง การศึกษาฯ
6	โครงการประเพณีแห่ช้างบ่อไก่แก้ว	330,000	320,370	14 เม.ย. 67	14 เม.ย. 67	✓			-	-	กอง การศึกษาฯ
7	โครงการบวงสรวงท้าวสุรนารี	20,000	20,000	20 มี.ค. 67	20 มี.ค. 67	✓			-	-	กอง การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วย ดำเนินการ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริมอาชีพสู่ชุมชน	30,000	21,700	13 ก.ย. 67	13 ก.ย. 67	✓			-	-	สำนักปลัด
2	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม ทอผ้า	50,000	49,030	12 มิ.ย. 67	15 ก.ค. 67	✓			-	-	สำนักปลัด
3	โครงการสนับสนุนกิจกรรม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	10,000	9,700	6 ก.ย. 67	6 ก.ย. 67	✓			-	-	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การรักษาความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และความสงบเรียบร้อย

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วย ดำเนินการ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	42,150	42,150	29 ธ.ค. 66	4 ม.ค. 67	✓			-	-	สำนักปลัด
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	41,800	41,800	11 เม.ย. 67	17 เม.ย. 67	✓			-	-	สำนักปลัด

ปัญหาอุปสรรค ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๑. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๑.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากการดำเนินงานของโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา เนื่องจากเหตุและปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งไม่อาจควบคุมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ มีดังนี้

ปัญหาภายใน

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา มีงบประมาณในการบริหารและการพัฒนาในจำนวนที่จำกัดไม่เพียงพอกับการพัฒนาตามประเด็นความต้องการพัฒนาของประชาชนในท้องถิ่น

๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) มีจำนวนมาก ซึ่งภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ครบทุกโครงการตามแผนที่กำหนดได้ ทำให้ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จไม่เป็นไปตามแผน

๓. การเสนอโครงการ/กิจกรรมของประชาชนที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหลากหลายประเด็นทำให้โครงการมีจำนวนมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น แต่งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่ท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับจำนวนประเด็นปัญหาความต้องการที่มีอยู่จริงของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

๔. การจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่เสนอเข้ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังคงมีความต้องการให้ทุกโครงการต้องอยู่ในแผน โดยไม่คำนึงถึงศักยภาพด้านงบประมาณและการนำแผนไปปฏิบัติได้จริง

ปัญหาภายนอก

๑. งบประมาณที่ได้รับอุดหนุนมีจำนวนไม่เพียงพอ

๒. รายได้ที่จัดเก็บจำนวนน้อย

๓. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

๔. ความไม่แน่นอนของการเมืองการปกครองในประเทศ ฯลฯ

ข้อเสนอแนะ

๑. บูรณาการและการประสานความร่วมมือการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงส่วนราชการต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินโครงการให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ให้ได้อย่างขึ้น

๒. ส่งเสริมและสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงสามารถสะท้อนปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนโดยรวมในการพัฒนาท้องถิ่นให้ออกมาในรูปแบบของการเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนดไว้

มิติของตัวชี้วัดผลผลิต

๑) ใครได้รับประโยชน์ (Target) (ตรงกลุ่มเป้าหมาย/ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย) ผู้ได้รับประโยชน์ ตรงกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลสีดาได้จัดให้มีการประชุมในระดับหมู่บ้านและชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อน และร่วมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

๒) ปริมาณที่ได้รับ (มากหรือน้อยกว่าที่ตั้งไว้) ปริมาณผลผลิตที่ได้รับตรงตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้โครงการประเภทการจัดการอบรมต่างๆ จำนวนผู้เข้ารับการอบรมอาจจะน้อยกว่า ความน่าจะเป็น เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หากจัดโครงการตรงกับช่วงเพาะปลูกหรือเก็บเกี่ยวผลผลิตจะเป็นเหตุให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนน้อยกว่าความน่าจะเป็น แต่ไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในโครงการ

๓) คุณภาพที่ได้รับ (พอใจหรือไม่พอใจ)