



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา

อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วย ดำเนินการ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการปรับปรุงถนนผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านเก่า ซอย 1	230,900	-	-	-			✓	-	-	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านหญ้าคา-ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 202 หมู่ที่ 5	299,100	298,000	28 ม.ค. 68	28 มี.ค 68	✓			-	-	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านดอนตู หมู่ที่ 7	340,900	340,000	14 มี.ค. 68	13 พ.ค. 68	✓			-	-	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้าน หนองไขเหี้ย หมู่ที่ 11	279,500	278,000	6 ธ.ค. 67	5 ก.พ. 68	✓			-	-	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	152,000	151,500	28 ม.ค. 68	28 มี.ค. 68	✓			-	-	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างท่อถึงสูง ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	250,300						✓	-	-	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ระบบน้ำบาดาล หมู่ที่ 8	499,000	497,000	19 มี.ค. 68	17 มิ.ย. 68		✓		-	-	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างท่อถึงสูง ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	282,400						✓	-	-	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างท่อถึงสูง ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	279,200						✓	-	-	กองช่าง
10	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาผิวดิน หมู่ที่ 3	235,800	234,500	29 ม.ค. 68	29 มี.ค. 68	✓			-	-	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วย ดำเนินการ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	60,000	20,803	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		✓		-	-	กองคลัง
2	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,000	1,583	ม.ค. 68	ม.ค. 68	✓			-	-	กองคลัง
3	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,450,000	2,600,400	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		✓		-	-	สำนักปลัด
4	เบี้ยยังชีพความพิการ	842,400	427,200	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		✓		-	-	สำนักปลัด
5	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000	18,000	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		✓		-	-	สำนักปลัด
6	เงินสำรองจ่าย	100,000	-	-	-			✓	-	-	สำนักปลัด
7	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	10,000	4,056	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		✓		-	-	กองคลัง
8	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	350,000	190,005.60	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		✓		-	-	กองคลัง
9	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลสีดา	31,000	-	-	-			✓	-	-	สำนักปลัด
10	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพตำบลสีดา	85,000	85,000	ธ.ค. 67	ธ.ค. 67	✓			-	-	กอง สาธารณสุขฯ
11	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	10,000	800	18 มี.ค. 68	18 มี.ค. 68	✓			-	-	สำนักปลัด
12	โครงการเสริมสร้างมาตรฐาน คุณธรรมและส่งเสริมจริยธรรม	8,000	5,010	24 ก.พ. 68	24 ก.พ. 68	✓			-	-	สำนักปลัด
13	โครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอด ทุจริต	10,000						✓	-	-	สำนักปลัด
14	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	130,000	130,000	21 พ.ย. 67	20 พ.ค. 68		✓		-	-	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วย ดำเนินการ
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
15	เครื่องทำลายเอกสาร	18,200	18,200	27 ก.พ. 68	4 มี.ค. 68	✓			-	-	สำนักปลัด
16	ตู้เก็บแฟ้ม 20 ช่อง	3,910	3,910	27 ก.พ. 68	4 มี.ค. 68	✓			-	-	สำนักปลัด
17	โต๊ะทำงาน	6,200	6,200	27 ก.พ. 68	4 มี.ค. 68	✓			-	-	สำนักปลัด
18	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล	24,000	23,900	19 ก.พ. 68	26 ก.พ. 68	✓			-	-	สำนักปลัด
19	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,100	4,000	19 ก.พ. 68	26 ก.พ. 68	✓			-	-	สำนักปลัด
20	ตู้เหล็ก 4 ล็อก	7,200	7,200	27 ก.พ. 68	4 มี.ค. 68	✓			-	-	สำนักปลัด
21	ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	8,500	8,500	28 ก.พ. 68	28 ก.พ. 68	✓			-	-	สำนักปลัด
22	วัสดุงานบ้านงานครัว(อาหารเสริม)	350,000	213,536.26	1 พ.ย 67	15 พ.ค. 68		✓		-	-	สำนักปลัด
23	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	24,000	23,900	19 ก.พ. 68	26 ก.พ. 68	✓			-	-	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วย ดำเนินการ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5,000						✓	-	-	กอง สาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วย ดำเนินการ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	390,000	215,152	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	-	กอง การศึกษาฯ
2	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	50,000	20,000	27 ม.ค.68	27 ม.ค.68	✓			-	-	กอง การศึกษาฯ
3	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน ในสังกัดสพฐ.	794,000	768,150	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	-	กอง การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาการสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วย ดำเนินการ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการตามพระราชดำริ	180,000	180,000	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	-	กองสาธารณสุขฯ
2	โครงการชุมชนร่วมใจป้องกัน ไข้เลือดออก	90,000	-	-	-			✓	-	-	กอง สาธารณสุขฯ
3	โครงการป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	35,980	32,700	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	-	กอง สาธารณสุขฯ
4	โครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ตำบลสีดา	8,180	4,750	18 ธ.ค. 68	18 ธ.ค. 68	✓			-	-	กอง สาธารณสุขฯ
5	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย	28,800	1,800	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 68	✓			-	-	กอง สาธารณสุขฯ
6	โครงการอบรมสร้างความเข้าใจ ในการกำจัดขยะที่ถูกต้อง	24,430	-	-	-		✓		-	-	กอง สาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาสังคม

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วย ดำเนินการ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	100,000	99,940	13 ม.ค. 68	13 ม.ค. 68	✓			-	-	กองการศึกษาฯ
2	โครงการฝึกอบรมต่อต้านปัญหายา เสพติด	10,000	-	-	-			✓	-	-	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีและกีฬา นันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วย ดำเนินการ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน อบต.สีดาเกมส์	130,000	129,650	22 ก.พ. 68	23 ก.พ. 68	✓			-	-	กอง การศึกษาฯ
2	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เพื่อ สุขภาพและความสามัคคี	30,000	29,220	25 ธ.ค. 67	25 ธ.ค. 67	✓			-	-	กอง การศึกษาฯ
3	โครงการค่ายกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน	20,000	-	-	-			✓	-	-	กอง การศึกษาฯ
4	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวัน อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	30,000	-	-	-			✓	-	-	กอง การศึกษาฯ
5	โครงการประเพณีลอยกระทง	100,000	77,045	27 พ.ย.67	27พ.ย.67	✓			-	-	กอง การศึกษาฯ
6	โครงการประเพณีแห่ช้างบ่อไก่แก้ว	300,000	-	14 มี.ค. 68	14 เม.ย. 68		✓		-	-	กอง การศึกษาฯ
7	โครงการบวงสรวงท้าวสุรนารี	20,000	20,000	28 มี.ค. 68	28 มี.ค. 68	✓			-	-	กอง การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วย ดำเนินการ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ชุมชน	30,000						✓	-	-	สำนักปลัด
2	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มทอผ้า	50,000						✓	-	-	สำนักปลัด
3	โครงการสนับสนุนกิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	10,000						✓	-	-	สำนักปลัด
4	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ กลุ่มสตรีกลุ่มอาชีพ	476,400	476,400	6 ก.พ. 68	8 ก.พ. 68	✓			-	-	สำนักปลัด
5	โครงการฝึกอบรมต่อต้านปัญหายาเสพติด	10,000						✓	-	-	สำนักปลัด
6	โครงการอบรมทักษะการเอาตัวรอดจากการจมน้ำสำหรับนักเรียนและเยาวชนในตำบลสีดา	20,000	-	-	-			✓	-	-	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การรักษาความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และความสงบเรียบร้อย

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วย ดำเนินการ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกัน ภัยพลเรือนช่วงเทศกาลปีใหม่	60,000	42,000	27 ธ.ค. 67	2 ม.ค. 68	✓			-	-	สำนักปลัด
2	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	195,700	-	-	-			✓	-	-	สำนักปลัด

ปัญหาอุปสรรคข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๑. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๑.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากกรดำเนินงานของโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา เนื่องจากเหตุและปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งไม่อาจควบคุมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ มีดังนี้

ปัญหาภายใน

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา มีงบประมาณในการบริหารและกรพัฒนาในจำนวนที่จำกัดไม่เพียงพอกับการพัฒนาตามประเด็นความต้องการพัฒนาของประชาชนในท้องถิ่น

๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๐) มีจำนวนมาก ซึ่งภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ครบทุกโครงการตามแผนที่กำหนดไว้ ทำให้ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จไม่เป็นไปตามแผน

๓. การเสนอโครงการ/กิจกรรมของประชาชนที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหลากหลายประเด็นทำให้โครงการมีจำนวนมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น แต่งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่ท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับจำนวนประเด็นปัญหาความต้องการที่มีอยู่จริงของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

๔. การจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่เสนอเข้ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังคงมีความต้องการให้ทุกโครงการต้องอยู่ในแผน โดยไม่คำนึงถึงศักยภาพด้านงบประมาณและการนำไปปฏิบัติได้จริง

ปัญหาภายนอก

๑. งบประมาณที่ได้รับอุดหนุนมีจำนวนไม่เพียงพอ

๒. รายได้ที่จัดเก็บจำนวนน้อย

๓. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

๔. ความไม่แน่นอนของการเมืองการปกครองในประเทศ ฯลฯ

ข้อเสนอแนะ

๑. บูรณาการและการประสานความร่วมมือการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา รวมถึงส่วนราชการต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินโครงการให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ให้ดียิ่งขึ้น

๒. ส่งเสริมและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงสามารถสะท้อนปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนโดยส่วนรวมในการพัฒนาท้องถิ่นให้ออกมาในรูปแบบของการเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนดไว้

มิติของตัวชี้วัดผลผลิต

๑) ใครได้รับประโยชน์ (Target) (ตรงกลุ่มเป้าหมาย/ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย) ผู้ได้รับประโยชน์ ตรงกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลสีดาได้จัดให้มีการประชุมในระดับหมู่บ้านและชุมชนเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อน และร่วมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

๒) ปริมาณที่ได้รับ (มากหรือน้อยกว่าที่ตั้งไว้) ปริมาณผลผลิตที่ได้รับตรงตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้โครงการประเภทการจัดการอบรมต่างๆ จำนวนผู้เข้ารับการอบรมอาจจะน้อยกว่า ความน่าจะเป็น เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หากจัดโครงการตรงกับช่วงเพาะปลูกหรือเก็บเกี่ยวผลผลิตจะเป็นเหตุให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนน้อยกว่าความน่าจะเป็น แต่ไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในโครงการ

๓) คุณภาพที่ได้รับ (พอใจหรือไม่พอใจ)